

Chestiunea 1

Cu privire la Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2012 referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020

Conform prevederilor pct. 1 al Hotărârii de Guvern din 22.11.2012 prin care a fost adoptată Strategia Națională în domeniul proprietății intelectuale (SNPI), ministerele și instituțiile vizate în Planul de acțiuni au prezentat AGEPI rapoarte de progres privind rezultatele îndeplinirii acțiunilor incluse în plan. Informațiile au fost prezentate de toate cele 25 de ministere și instituții responsabile (Anexa nr. [1](#) și [2](#)).

Din 137 activități incluse în planul de acțiuni, 16 sunt cu termenul de realizare în anul 2012.

Necâtind la faptul ca SNPI a fost adoptată doar la sfârșitul lunii noiembrie, 15 din cele 16 acțiuni au fost îndeplinite, una fiind în proces de executare. Realizarea doar parțială a acestei acțiuni datorează faptului că specialiștii instituțiilor responsabile pentru îndeplinirea ei (Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, AGEPI) în cadrul unor seminare și mese rotunde au ajuns la concluzia oportunității aplicării unui alt concept al sistemului informațional comun (detalii în Nota informativă la Raportul de monitorizare consolidat). Realizarea acțiunii menționate urmează a fi finalizată ulterior, cu suportul Uniunii Europene.

O bună parte din acțiunile stipulate în Plan (97 acțiuni) sunt în proces de realizare, termenii executării acestora fiind 2013-2014.

Implementarea acestora a demarat în anul 2012, 11 fiind cu caracter permanent, 26 cu termenul realizării în anul 2013, 60 – în anul 2014.

Unele ministere au purces la realizarea mai multor acțiuni cu termen de realizare în anul 2013 și anul 2014. Astfel, Serviciul Vamal au raportat întreprinderea unor activități de realizare a 9 acțiuni din cele 20 stipulate pentru anul 2014. Ministerul Afacerilor Interne a raportat îndeplinirea a 7 activități din 13 cu termenii de realizare în 2013 și 2014.